

Documento Charter

Razón Para el Mifos:

Fundación Adelante esta obligado a mejorar la solución MIS para ser mas replicable en forma suficientemente eficiente para impactar mas en la elevación de forma de vida de mujeres pobres en el país de Honduras.

Objetivo del Proyecto:

Hacer Adelante completamente operativo con el Mifos con reportes consistentes con fin de independizar Adelante del sistema M2 mientras no cambiando de forma drástica el proceso operacional de la Fundación.

Esquema de Proyecto:

Meta 1: Encargado de Proyecto contratado; Escenario para migración de datos definido; Plan Detallado de Implementación

Meta 2: Ambiente de servidor de acuerdo al plan de proyecto con una instalación funcional del Mifos.

Meta 3: Configuración del Mifos

Meta 4: Mapa de migración de datos y herramientas desarrolladas, probadas, y validadas

Meta 5: Migración total de una agencia; éxito.

Meta 6: Éxito en el resto de las agencias.

Meta	Descripción de Meta
	Artículos Dentro de Escala
1	Encargado de Proyecto contratado; Escenario para migración de datos definido; Plan Detallado de Implementación
	Evaluación de agencias y desarrollar sugerencias para integrar al Mifos Asegurando que el requerimiento técnico del Mifos se mantenga en cada agencia <ul style="list-style-type: none"> ▪ Módulos Educativo/Social y de encuestas
2	Ambiente de servidor de acuerdo al plan de proyecto con una instalación funcional del Mifos
	Configuración del ambiente del servidor
3	Configuración del Mifos
	Reportes consistentes y reales de contabilidad-Karla Carcamo y Claudia Nunez <ul style="list-style-type: none"> ▪ Como mínimo el Mifos tiene que entregar los mismos reportes en uso por Adelante. Todo reporte diseñado para este proyecto serán determinados por Andrew White y Francisco Lopez antes de que Mifos será implementado en vivo
	Informes automáticos incluyendo reportes y recuperación de prestamos- Boris Flores <ul style="list-style-type: none"> ▪ Mifos será responsable por tomar toda información de los formularios usado por Adelante
	Mifos será puesto en vivo con los productos ya disponible en Adelante <ul style="list-style-type: none"> ▪ Productos adicionales serán hechos por Francisco Lopez y Andrew White
	Configuración del Mifos al requerimiento de Adelante con los departamentos adecuados <ul style="list-style-type: none"> ▪ Investigación de integración con sistema contable por medio de archivo csv
4	Mapa de migración de datos y herramientas desarrolladas, probadas, y validadas
5	Migración total de una agencia; éxito.
	Documentación y proceso definido para empleados de agencia
	Datos migrados y comprobados por las agencias
	Entrenamiento para todo empleado y gente afectada en las agencias y la oficina principal <ul style="list-style-type: none"> ▪ Cada persona quien el Mifos afecta tiene que ser adecuadamente entrenado para su posición correspondiente
	Traducción a Español <ul style="list-style-type: none"> ▪ Mifos para Adelante tiene que ser usable por el personal Hondureño
6	Éxito en el resto de las agencias.
	Definir proceso en toda la organización Tiene que haber un proceso claro de cómo utilizar el Mifos en Adelante
	Finalizar el entrenamiento de todo empleado en todas las agencias
	Documentación finalizado y distribuido por todo Adelante
	Independencia total del M2 excepto para información historial El detalle de migración de datos desarrollado y sometido
	Habilidad de definir nuevos productos en el sistema Se espera que Mifos sea lo suficientemente flexible para que la introducción de nuevos productos se pueda hacer sin tener necesariamente la participación del especialista de Mifos
	Reducción del movimiento de papeles Mifos deber permitir el "divorcio" entre Adelante y su necesidad de papeleo para proceder en operaciones en la oficina principal o en las agencias. Eso será posible a través de las capacidades del Web
	Reducción en tiempo para actualizar y acceder datos Mifos tiene que lograr que toda información ingresada en el servidor en los EEUU con fuente de poder redundante para que todo se mantenga al minuto

Fuera de Escala:

- Cambios en código
 - Esto quiere decir cambios en "código fuente"
- Cambios drásticos operacionales
 - Ejemplo: lugar de pago/desembolso
- Cambios en los tipos de agencias
 - Ejemplo: agencias recibiendo pagos como bancos
- Dispositivo Portátil (handheld)
- Integración con el sistema contable
 - Mifos entregara el mismo nivel de integración que el M2, integración automática de sistema contable esta fuera de escala

- Cambios al sistema contable
 - El proceso de integración no investigara posibles sistemas de contabilidad
- Reportes que no estén el plan de implementación detallado
 - Todo reportes acordados por Andrew y Francisco serán instalados con el Mifos, todo reporte adicional estará fuera de escala
- Soporte IT para situaciones que no son de Mifos
- Soporte o cambios para M2 o programa auxiliares
 - Mantenimiento o soporte de M2 en vista de que esta siendo reemplazado

Recursos:

- Juan Carlos Encargado Proyecto
- Andrew White Especialista de Mifos
- Agencia
 - Asesor de Crédito
 - Infraestructura y Equipo
 - Educadora
- Sistemas
 - Ingreso de Datos
 - M2
 - Infraestructura y Equipo
- Contabilidad
 - Karla Carcamo
 - Reportes
- Ejecutivos
 - Francisco Lopez
 - Gerente Financiero

Posible Obstáculos:

- Equipo e infraestructura
- Capacidades en computación
- Mifos no integra directamente con sistemas de contabilidad
- Mifos se integra directamente con otros sistemas
- Calidad de datos de M2
- Practicas operacionales de Adelante
- Tiempo

Riesgos:

- Grameen discontinua desarrollo de Mifos
- Mal migración de datos
- In efectividad en el entrenamiento de personal
- Dependencia del especialista de Mifos

- Inhabilidad de integrar Mifos con M2
- Implementación sin éxito
- El Mifos se cae
- Respaldo de datos
- Huecos en la información de pagos involucrando perdida de pagos
- Traducción a español
- Retrazó de la versión 1.1 del Mifos

Pagina de Firmas

Interesados Internos	Título	Firma
Francisco Lopez	Director Regional	
Richard Hayes	Directivo	
Karla Carcamo	Contador General	
Claudia Núñez	Contador II	
Jenny Barahona	Jefe de Sistemas	
Oscar Mejia	Supervisor de Crédito	
Edy Ponce	Jefe de Agencia Ceiba	
Sandra Amaya	Gerente de Educación	
Boris Flores	Gerente Financiero	